

# **MOÚ Brno – Wernerův pavilon - blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie**

## **charakteristika investičního záměru**

vybudování chirurgického pavilonu se čtyřmi operačními sály a s potřebným zázemím, které představuje ARO s 8 lůžky a JIP se 12 lůžky, laboratoře a další pracoviště onkologické patologie, centrální sterilizace a další související provozní a technologické prostory jako jsou personální šatny pro cca 120 osob, skladové prostory, strojovny.

## **smluvní zajištění přípravy a realizace:**

**dokumentace pro územní řízení:** Architektonická kancelář Burian – Křivinka, Kalvodova 13, 602 00 Brno

### **I. etapa výstavby**

generální projektant: ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 6, 602 00 Brno

technický dozor: INVESTINŽENÝRING, a.s., Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno

dodavatel stavebních prací: UNISTAV a.s. Příkop 6, 604 33 Brno

### **II. etapa výstavby**

generální projektant: Sdružení Arch.Design, s.r.o. Sochorova 3178/23, 616 00 Brno  
a Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing. arch.  
V. Steinhäuserová, Gorkého 11, 602 00 Brno

technický dozor: MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, Praha 10, 100 00

dodavatel stavebních prací: IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

dodavatel technologie a provozního vybavení: Sdružení Masarykova tvořené firmami  
TRANSKONTAKT – MEDICAL s. r. o., Na Zatlance 2174/5, 150 00 Praha 5, B. Braun  
Medical s. r. o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 a PURO-Klima, a. s., Štěchovická 2266/2,  
100 00 Praha 10

## **výstavba v průběhu času:**

05/2007 – souhlas MZČR se zahájením přípravných prací spočívající v zadání veřejné zakázky na služby projektantů a související inženýrské činnosti

09/2007 - vydáno územní rozhodnutí

## **rok 2008**

I. etapa výstavby = vybudování prostor pro posílení energocentra

(energocentrum = jednopodlažní podzemní objekt umístěný ve svažitém terénu navazující na podzemní podlaží stávající Švejdova pavilonu zahrnující prostory rozvodny VN, trafostanice, výměňková stanice, prostor pro umístění náhradního zdroje a naftového hospodářství aj.,  
celkové náklady 42,017 mil. Kč z toho 30,820 mil. Kč SR a 11,649 mil Kč vlastní zdroje MOÚ)

- stavební povolení 12/2007,
- zahájení prací 05/2008,
- ukončení prací a vydání kolaudačního souhlasu 12/2008.

## **rok 2009 - 2010**

II. etapa výstavby – vlastní chirurgický pavilonu včetně spojovacích koridorů

Celkové investiční náklady. 452.617 mil. Kč, z toho 308,615 mil. Kč ze SR, 144,002 mil. Kč vlastní zdroje, neinvestiční výdaje ve výši 10,844 mil. Kč hrazené z vlastních zdrojů.

investiční náklady na přípravy a zabezpečení akce (projekty a inženýrská činnost) 15,080 mil. Kč

investiční náklady na stavební objekty a provozní soubory a technologie 315,070 mil. Kč,

investiční náklady na zdravotnickou techniku a prvotní vybavení 122,456 mil Kč.

- stavební povolení 08/2008,
- zahájení prací 09/2009,
- ukončení prací a vydání kolaudačního souhlasu 12/2010.